DIAGRAMA DE GANTT

TÍTULO DEL PROYECTO	Prototipo de sistema de traducción de Lengua de Señas Argentina con procesamiento en tiempo cuasi real
RESPONSABLE DEL PROYECTO	Nigro, Maite; Veron, Francisco
FECHA INICIO	30/03/26

NÚMERO EDT	TÍTULO DE LA TAREA	RESPONSABLE DE LA TAREA	DURACIÓN (h)
1	**Investigacion previa**		
1.1	Contacto con instituciones	Francisco	8
1.2	Investigacion acerca de LSA	Maite/Francisco	54 c/u
2	**Adquisicion de datos**		
2.1	Seleccion de vocabulario	Maite/Francisco	5 c/u
2.2	Grabacion del dataset	Maite/Francisco	20 c/u
2.3	Preprocesamiento de los videos	Maite/Francisco	40 c/u
3	**Primera Iteracion**		
3.1	Investigacion para el modelo clasificador	Francisco	40
3.2	Investigacion para el modelo semantico	Maite	40
3.3	Implementacion de modelo clasificador	Francisco	40
3.4	Implementacion de modelo semantico	Maite	40
3.5	Integracion de ambos modelos	Maite/Francisco	20 c/u
4	**Segunda Iteracion**		
4.1	Semantico. Ingenieria de prompts y ampliacion del dataset	Maite	60
4.2	Ingenieria de caracteristicas y mejora del clasificador	Francisco	60
5	**Bidireccionalidad**		
5.1	Obtencion de videos y preprocesamiento	Maite/Francisco	20 c/u
5.2	Modulo semantico oyente	Maite	30
5.3	Avatar	Francisco	60
6	**Extension**		
6.1	Investigacion previa	Maite	10
6.2	Implementacion	Maite/Francisco	30 c/u
7	**Otras actividades**		
7.1	Redacción de informe final	Maite/Francisco	110 c/u

